
Анализ риска – Матрица взаимодействия

ВОЗДЕЙСТВИЯ

ПРИЧИНЫ Банкеты Перемычка
Плотина первой 

очереди
Основная 
плотина

Жилье для 
работников

Оборудования участка
ДСХ,ЖБК на 

участке
Края 

водохранилище
Город Рогун

Карстовые 
структуры

Зона 
Гулизинданског

о разлома

Подъездные 
дороги для 

строительства

Постоянные 
подъездные 

пути

Строительные 
тоннели 1,2,3

Тоннели 
среднего уровня 

1,(2)

Тоннели высокого 
уровня 1, (2), (3)

Поверхностный 
водосброс

Генератор
Трансформатор

ы
Кабельные 

галереи
ОРУ/КРУЭ ЛЭП Водоприёмники Водоводы

Турбинный 
водовод

Машинный зал Турбины
Отсасывающая 

труба
Отводящий 

тоннель
Выработка 

электроэнергии

Наличие воды x
Наносы x x x x x x x x x

Паводки во время строительства x x x Δ Δ Δ Δ
Редкие паводки x x Δ Δ Δ Δ

Паводки в результате прорыва 
ледниковых озер (GLOFs) x

Растворение соли в основание 
плотины x x x x x

Интрузия соли на правом берегу x
Важная неустойчивость правого 

берега плотины x x Δ Δ Δ x x x x
Долгосрочные ползучесть разломов x x x x x x x

Селевые потоки с р. Обишур и других 
ручей x x x x x

Просачивание из водохранилища x x x x
Косейсмические смещения x x

Неустойчивость откосов краев 
водохранилище x x x Δ Δ Δ x x x Δ Δ Δ Δ

Материалы плотины: Недостаточные 
исследования, неподходящий 

материал 
x x x x

Сооружения - каверны: Проходка 
пород Δ Δ Δ x x Δ

Косейсмические смещения x x x x x x x x x
Выемка по плотине: Неустойчивость 

откосов x x Δ Δ Δ
Тектоника - Сейсмичность Землетрясения x x x x x x

Температура

Дождь

Снег

Лед

Оценка естественного условия 

Исследования по проектированию x x x x x x x x
Максимальный напор в тоннелях x x x x

Строительные/отводящие тоннели: 
Качество строительства x x

Опыт строительства и техники. 
Оборудование

График строительства x x x x x x x x
Контрактные проблемы

Изготовление методов, материалов, 
графика

Контрактные проблемы

Техническое обслуживание: опыт 
персонала. График и планирования

Эксплуатация: опыт персонала. 
График и планирования

Программы по мониторинга

Вывод из эксплуатации Возможность - Процедуры

Рыночные стоимости
Материалы и оборудование: 

настоящее и будущее условия. 
Доступность. Инфляция.

Спрос в электроэнергии
Среднесрочные и долгосрочные 

изменения спроса

Финансирование
Наличия средств. Курс валют. 

Страхование.

Социальное Условия переселения

Налогообложения

Политические решения

Недостаточное планирование 
разделенных (общих) ресурсов

Эксплуатация водохранилище / 
наполнения не согласовано 
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Политическое на 
национальном уровне

Политическое на 
региональном уровне
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Гидрология 

Геология / Геотехника / 
Геомеханика

Погода

Т
е
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и
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е
с
к

и
е

Проектирование 

Строительство

Производство

Обслуживание и 
эксплуатация 

Системы и под системы которые могут оказаться под воздействием
Система плотины Строительная площадка Система водохранилище

Подъездные 

пути
Система управления паводком Система Электроэнергии и выдачи мощности

Основные системы, которые будут под воздействием (связанные с таблицами риска) указаны красным крестом.

Другие системы, которые будут под воздействием указаны синим треугольником.

.


